

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2015-11)

2015 年第 45 期

水利部规划计划司

2015 年 12 月 9 日

今年 1~11 月,各地累计完成中央水利建设投资计划 3100.0 亿元,较去年同期增加 1009.6 亿元,增幅 48.3%。当月完成中央投资计划 432.3 亿元,较上月减少 29.1 亿元。

一、2015 年中央水利建设投资情况

截至 2015 年 11 月 30 日,已累计下达中央水利建设投资 1683.32 亿元,地方累计分解下达 1679.80 亿元、累计拨付项目单位资金 1664.71 亿元、累计完成投资 1439.48 亿元,中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.8%、98.9%和 85.5%,项目开工率为 96.9%。中央投资完成率前 5 位的地区有:大连、黑龙江、江苏、浙江和山东;后 5 位的地区是:**海南、河北、广西、陕西和重庆**。其中,重大水利工程中央投资完成率前 5 位的地区有北京、天津、青岛、浙江和江苏;后 5 位的地区是:**重庆、广西、河北、甘肃和陕西**。

分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及

完成情况详见附表 1、附表 2。

(一) 投资计划分解下达情况

2015 年已安排中央水利建设投资计划 2625.4 亿元，其中，中央投资 1683.3 亿元，地方配套投资 942.1 亿元。截至 11 月 30 日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划 2661.8 亿元，投资分解下达率 101.4%。

1. 中央预算内投资。2015 年已安排中央预算内水利投资计划 1353.6 亿元（中央投资 839.1 亿元，地方配套投资 514.5 亿元），地方已分解下达 1398.6 亿元，分解下达率 103.3%。其中，中央投资已分解下达 839.1 亿元，分解下达率 100%；地方配套投资已分解下达 559.5 亿元，分解下达率 108.7%。

2. 中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算 1271.8 亿元（中央资金 844.2 亿元，地方配套资金 427.6 亿元），已分解下达 1263.2 亿元，分解下达率 99.3%。其中，中央资金已分解下达 840.7 亿元，分解下达率 99.6%；地方配套资金已分解下达 422.5 亿元，分解下达率 98.8%。从项目类别看，中央财政专项资金未全部分解下达的有小型病险水库除险加固、山洪灾害防治、农发资金用于水土保持和农发资金用于中型灌区，分解下达率分别为 99.7%、98.0%、87.4%和 88.0%。

其中，重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1009.8 亿元（中央投资 609.95 亿元，地方配套投资 399.85 亿元），地方已分解下达 993.33 亿元，分解下达率 98.4%。其中，中央投

资已分解下达 609.95 亿元，分解下达率 100%；地方配套投资已分解下达 383.38 亿元，分解下达率 95.9%。

(二) 资金到位情况

2015 年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位 2505.9 亿元，资金到位率 95.4%。其中，中央投资到位 1664.7 亿元，到位率 98.9%；地方配套投资到位 841.2 亿元，到位率 89.3%。

1. 中央预算内投资。2015 年中央预算内水利建设投资计划已拨付项目单位 1285.2 亿元，资金到位率 95.0%。其中，中央投资到位 819.8 亿元，到位率 97.7%；地方配套投资到位 465.5 亿元，到位率 90.5%。

2. 中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算已拨付项目单位 1220.7 亿元，资金到位率 96.0%。其中，中央资金到位 845.0 亿元，到位率为 100.1%；地方配套资金到位 375.7 亿元，到位率为 87.9%。

其中，重大水利工程投资已到位 892.8 亿元，资金到位率 88.4%。其中，中央投资到位 590.7 亿元，到位率 96.8%；地方配套投资到位 302.1 亿元，到位率 75.6%。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资到位率分别为 100.0%、100.0%、78.3%、96.8%、99.5%和 97.1%。


(三) 项目开工情况

2015 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 15286 个，较上月增加 32 个，工程开工率 96.9%，较上月增加 4.8%。其中中央预算内水利投资计划 5073 个，累计开工 4934 个，开工率 97.3%；中央财政水利专项资金预算 10212 个，累计开工 9870 个，开工率 96.7%。项目全部开工的地区有北京、天津、山西、黑龙江、上海、浙江、山东、云南、西藏、大连、宁波、厦门和青岛，开工率低于 90%的地区有：海南和河南。

（四）投资完成情况

已累计完成 2015 年中央水利建设投资计划 2227.94 亿元，完成率 84.9%。其中，完成中央投资 1439.5 亿元，完成率 85.5%；完成地方配套投资 788.5 亿元，完成率 83.7%。当月完成中央投资计划 400.1 亿元，较上月减少 23.0 亿元，减幅 5.7%。其中，完成中央投资 216.3 亿元，较上月减少 67.4 亿元，减幅 23.8%；完成地方配套投资 183.8 亿元，较上月增加 44.4 亿元，增幅 31.9%。

图1 2015年中央投资完成率
(按地区分)



二、2014 年中央水利建设投资情况

截至 2015 年 11 月 30 日，纳入月报统计的 2014 年中央水利建设投资 1604.55 亿元，累计下达项目单位投资计划 1604.4 亿元，累计拨付项目单位资金 1599.2 亿元，项目单位累计完成投资 1560.4 亿元，投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.99%、99.7%和 97.2%。