
一、2014 年中央水利建设投资情况 

2014 年共安排中央水利建设投资计划 1627.15 亿元，纳入

月报统计的 2014 年中央水利建设投资 1604.55 亿元（不包括农

业综合开发水土保持、中型灌区节水配套改造和下达农垦的小型

农田水利建设等项目投资 23.39 亿元，黑龙江投资经整合进行了

调整）。截至 2015 年 4 月 30 日，累计下达项目单位投资计划

1600.7 亿元，累计拨付项目单位资金 1577.8 亿元，项目单位累

计完成投资 1347.9 亿元，投资下达率、资金到位率、投资完成

率分别为 99.8%、98.3%和 84.0%。分项目类型、分地区中央水利

建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。 

（一）投资计划下达情况 

2014 年中央预算内水利投资计划 792.1 亿元，要求地方配

套投资 799.7 亿元。已下达项目单位中央投资 791.7 亿元、地方

配套投资 857.0 亿元，投资计划下达率分别为 99.95%和 107.2%。
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在中央预算内水利投资计划中，农村饮水安全、大中型病险水库

（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目的下

达率分别为 100%、100%、100%和 99.9%。 

2014 年中央财政水利专项资金预算 812.5 亿元，要求地方

配套投资 375.7 亿元。已分解下达项目单位中央财政水利专项资

金预算 809.0 亿元，预算分解下达率为 99.6%。其中，中小河流

治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持、

农村水电增效扩容改造和山洪灾害防治项目的预算分解下达率

分别为 100%、98.2%、99.9%、100%、99.6%和 98.5%。 

（二）资金到位情况 

2014 年中央预算内水利建设投资计划，已拨付项目单位中

央投资 783.0 亿元、地方配套投资 683.1 亿元，到位率分别为

98.9%和 85.4%。 

在地方配套投资中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）

除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目分别拨付到

位资金 116.1 亿元、15.3 亿元、49.5 亿元和 502.3 亿元，到位

率分别为 117.0%、90.0%、73.3%和 81.5%。中央预算内投资项目

各地配套投资到位情况，见图 1。 
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2014 年中央财政水利专项资金预算，已拨付项目单位中央

资金 794.9 亿元，资金到位率为 97.8%；已拨付项目单位配套资

金 355.8 亿元，资金到位率为 94.7%。中央财政专项资金项目各

地落实配套资金的到位情况，见图 2。 

 

（三）项目开工情况 

2014 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 16431

个，其中中央预算内水利投资计划 5095 个，累计开工 4784 个，

开工率 93.9%；中央财政水利专项资金预算 11336 个，累计开工

10485 个，开工率 92.5%。 
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（四）投资完成情况 

2014 年中央预算内水利投资计划，已累计完成投资 1336.4

亿元。其中，中央投资 686.3 亿元，地方配套投资 650.1 亿元，

完成率分别为 86.6%和 81.3%。在完成的中央投资中，农村饮水

安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节

水改造工程、重大水利工程项目的完成率分别为 99.0%、89.9%、

72.2%和 82.9%。各地中央预算内投资完成情况，见图 3。 

 

2014 年中央财政水利专项资金预算，已累计完成投资 965.3

亿元。其中，中央资金 661.6 亿元，地方配套资金 303.7 亿元，

完成率分别为 81.4%和 80.9%。在完成的中央资金中，中小河流

治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设项目、水土保

持、农村水电增效扩容和山洪灾害防治项目的完成率分别为

90.6%、67.0%、80.9%、85.4%、91.8%和 63.3%。各地中央财政

专项资金完成情况，见图 4。 
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（五）工程进展情况 

2014 年中央水利建设投资累计完成土方 19.1 亿立方米，石

方 5.7 亿立方米，砼 4573.1 万立方米，金属结构 62.2 万吨。累

计新建及加固堤防长度 5403 公里，清淤疏浚和岸线整治河道

7398 公里，治理水土流失面积 4924 平方公里。 

二、2015 年中央水利建设投资情况 

截至 2015 年 4 月 30 日，2015 年已累计安排中央水利建设

投资计划 1123.54 亿元，各地已纳入月报统计的 647.4 亿元，其

中中央预算内水利建设投资计划 311.11 亿元，主要安排农村饮

水安全工程 267.50 亿元，大中型病险水库（闸）除险加固工程

0.5 亿元，江河治理 8.4 亿元，枢纽水源 28.7 亿元，水土保持

及生态 0.4 亿元，行业能力建设 5.5 亿元；中央财政水利专项资

金预算 336.33 亿元，主要安排江河湖库水系综合整治 146.67 亿

元（其中抗旱规划小水库建设 50 亿元、新出险小水库除险加固

45.99 亿元、中小河流治理 50.68 亿元），小型农田水利 131.57

亿元，水土保持 18 亿元，山洪灾害 40.09 亿元。 
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根据全国上报数据，2015 年累计分解下达中央投资计划和

地方配套投资计划分别为 474.1 亿元和 195.2 亿元，中央投资计

划分解下达率为 73.2%；中央投资计划已完成 75.6 亿元，完成

率为 11.7%。分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资

的落实及完成情况详见附表 3、附表 4。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


