
今年 1～10月，各地累计完成中央水利建设投资计划 2667.7

亿元，较去年同期增加 1073.4 亿元，增幅 67.3%。当月完成中

央投资计划 461.4 亿元，较上月增加 75.8 亿元。 

一、2015 年中央水利建设投资情况 

截至 2015 年 10 月 31 日，已累计下达中央水利建设投资 

1683.32 亿元,地方累计分解下达 1677.69 亿元、累计拨付项目

单位资金 1651.99 亿元、累计完成投资 1223.23 亿元，中央投资

分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.7%、98.1%和

72.7%，项目开工率为 92.1%。中央投资完成率前 5位的地区有：

大连、浙江、黑龙江、山东和新疆；后 5位的地区是：河北、海

南、江西、广西和上海。其中，重大水利工程中央投资完成率前

5 位的地区有北京、天津、福建、浙江和江苏；后 5位的地区是：

河北、江西、重庆、湖南和广西。 

分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及
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完成情况详见附表 1、附表 2。 

（一）投资计划分解下达情况 

2015 年已安排中央水利建设投资计划 2619.4 亿元，其中，

中央投资 1683.3 亿元，地方配套投资 936.1 亿元。截至 10 月

31 日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划 2655.0 亿

元，投资分解下达率 101.4%。中央投资未全部分解下达的地区

有：黑龙江、辽宁、安徽、四川、陕西、兵团、内蒙古、西藏和

新疆。 

1.中央预算内投资。2015 年已安排中央预算内水利投资计

划 1353.6 亿元（中央投资 839.1 亿元，地方配套投资 514.5 亿

元），地方已分解下达 1399.9 亿元,分解下达率 103.4%。其中，

中央投资已分解下达 839.1 亿元，分解下达率 100%；地方配套

投资已分解下达 560.8 亿元，分解下达率 109.0%。 

2.中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算

1265.8 亿元（中央资金 844.2 亿元，地方配套资金 421.6 亿元），

已分解下达 1255.1 亿元，分解下达率 99.2%。其中，中央资金

已分解下达 838.6 亿元，分解下达率 99.3%；地方配套资金已分

解下达 416.5 亿元，分解下达率 98.8%。从项目类别看，中央财

政专项资金未全部分解下达的有小型病险水库除险加固、小型农

田水利建设、山洪灾害防治、农发资金用于水土保持和农发资金

用于中型灌区，分解下达率分别为 99.8%、99.7%、98.0%、87.4%

和 78.1%。 
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其中，重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1009.8

亿元（中央投资 609.95 亿元，地方配套投资 399.85 亿元），地

方已分解下达 995.8 亿元，分解下达率 98.6%。其中，中央投资

已分解下达 609.95 亿元，分解下达率 100.0%；地方配套投资已

分解下达 385.84 亿元，分解下达率 96.5%。 

（二）资金到位情况 

2015 年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位  

2423.7 亿元，资金到位率 92.5%。其中，中央投资到位 1652.0

亿元，到位率 98.1%；地方配套投资到位 771.7 亿元，到位率

82.4%。 

1.中央预算内投资。2015 年中央预算内水利建设投资计划

已拨付项目单位 1252.3 亿元，资金到位率 92.5%。其中，中央

投资到位 818.9 亿元，到位率 97.6%；地方配套投资到位 433.5

亿元，到位率 84.3%。 

2.中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算

已拨付项目单位 1171.4 亿元，资金到位率 92.5%。其中，中央

资金到位 833.1 亿元，到位率为 98.7%；地方配套资金到位 338.3

亿元，到位率为 80.2%。 

其中，重大水利工程投资已到位 852.1 亿元，资金到位率

84.4%。其中，中央投资到位 588.9 亿元，到位率 96.5%；地方

配套投资到位 262.2 亿元，到位率 65.6%。从工程类别看，重大

农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理
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骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资到位率分别为

99.4%、100.0%、85.3%、95.0%、97.7%和 97.2%。 

（三）项目开工情况 

2015 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 15254

个，较上月增加 116 个，工程开工率 92.1%，较上月增加 7.7%。

其中中央预算内水利投资计划 5069 个，累计开工 4786 个，开工

率 94.4%；中央财政水利专项资金预算 10185 个，累计开工 9264

个，开工率 91.0%。项目全部开工的地区有北京、天津、上海、

云南、西藏、大连、宁波、厦门和青岛，开工率较低的地区有：

江西、四川、青海、河南、河北和海南。 

（四）投资完成情况 

已累计完成 2015 年中央水利建设投资计划 1827.9 亿元，完

成率 69.8%。其中，完成中央投资 1223.2 亿元，完成率 72.7%；

完成地方配套投资 604.6 亿元，完成率 64.6%。当月完成中央投

资计划 423.1 亿元，较上月增加 73.4 亿元，增幅 21.1%。其中，

完成中央投资 283.6 亿元，较上月增加 59.1 亿元，增幅 26.3%；

完成地方配套投资 139.4 亿元，较上月增加 14.3 亿元，增幅

11.4 %。中央投资完成率较高地区有大连、浙江、黑龙江、山东、

新疆和江苏，较低省份有：广西、江西、海南和河北。 
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1.中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划

1061.4 亿元，完成率 78.4%。其中，完成中央投资 672.0 亿元，

完成率 80.1%；完成地方配套投资 389.5 亿元，完成率 75.7%。

从项目类别看，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、

水土保持、中型水库、主要支流治理项目的中央投资完成率分别

为 96.4%、72.1%、58.0%、86.1%和 68.7%。分地区中央预算内投

资完成情况见图 2。 
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2.中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预

算 766.5 亿元，完成率 60.6%。其中，完成中央资金 551.3 亿元，

完成率 65.3%；完成地方配套资金 215.2 亿元，完成率 51.0%。

从项目类别看，江河湖库水系综合整治、山洪灾害防治项目、农

田水利建设和水土保持专项的中央资金完成率分别为 70.2%、

64.0%、57.2%。分地区中央财政专项资金完成情况见图 3。 

 

其中，重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 661.3 亿

元，投资完成率为 65.5%。其中，完成中央投资 451.1 亿元，完

成率 74.0%；完成地方配套投资 210.1 亿元，完成率 52.6%。从

工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工

程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央

投资完成率分别为 60.1%、65.0%、68.1%、66.3%、63.4%和 68.3%。 
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二、2014 年中央水利建设投资情况 

截至 2015 年 10 月 31 日，纳入月报统计的 2014 年中央水利

建设投资 1604.55 亿元，累计下达项目单位投资计划 1604.4 亿

元，累计拨付项目单位资金 1598.9 亿元，项目单位累计完成投

资 1537.7 亿元，投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为

99.99%、99.6%和 95.8%。 

  


