
2015 年 1～12 月，各地累计完成中央水利建设投资计划

3497.4 亿元，较上年同期增加 851.0 亿元，增幅 32.2%。当月完

成中央投资计划 397.4 亿元，较上月减少 34.9 亿元。

一、2015 年中央水利建设投资情况

截至2015年12月31日，全年落实中央水利建设投资1685.2

亿元，纳入月报统计的投资为 1683.3 亿元，已累计下达中央水

利建设投资1669.9亿元（不含未到位的水利建设基金13.4亿元）,

地方累计分解下达 1665.8 亿元、累计拨付项目单位资金 1671.5

亿元、累计完成投资 1601.8 亿元，中央投资分解下达率、资金

到位率、投资完成率分别为 99.8%、100.0%和 95.9%，项目开工

率为 99.3%。

分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及

完成情况详见附表 1、附表 2。

（一）投资计划分解下达情况
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2015 年已安排中央水利建设投资计划 2613.1 亿元，其中，

中央投资 1669.9 亿元，地方配套投资 943.2 亿元。截至 12 月

31 日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划 2671.4 亿

元，投资分解下达率 102.2%。

1.中央预算内投资。2015 年已安排中央预算内水利投资计

划 1340.2 亿元（中央投资 825.7 亿元，地方配套投资 514.5 亿

元），地方已分解下达 1397.9 亿元,分解下达率 104.3%。其中，

中央投资已分解下达 825.7 亿元，分解下达率 100%；地方配套

投资已分解下达 572.1 亿元，分解下达率 111.2%。

2.中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算

1272.9 亿元（中央资金 844.2 亿元，地方配套资金 428.7 亿元），

已分解下达 1273.5 亿元，分解下达率 100.0%。其中，中央资金

已分解下达 840.0 亿元，分解下达率 99.5%；地方配套资金已分

解下达 433.5 亿元，分解下达率 101.1%。从项目类别看，中央

财政专项资金未全部分解下达的有小型病险水库除险加固、山洪

灾害防治、农发资金用于水土保持和农发资金用于中型灌区，分

解下达率分别为 99.8%、98.0%、92.0%和 88.0%。

其中，重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 996.4 亿

元（中央投资 596.6 亿元，地方配套投资 399.8 亿元），地方已

分解下达 999.6 亿元，分解下达率 100.3%。其中，中央投资已

分解下达 596.6 亿元，分解下达率 100%；地方配套投资已分解

下达 403.0 亿元，分解下达率 100.8%。
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（二）资金到位情况

2015 年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位 2588.7

亿元，资金到位率 99.1%。其中，中央投资到位 1671.5 亿元，

到位率 100%；地方配套投资到位 917.2 亿元，到位率 97.2%。

1.中央预算内投资。2015 年中央预算内水利建设投资计划

已拨付项目单位 1336.8 亿元，资金到位率 99.8%。其中，中央

投资到位 821.7 亿元，到位率 99.5%；地方配套投资到位 515.1

亿元，到位率 100.1%。

2.中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算

已拨付项目单位 1251.8 亿元，资金到位率 98.3%。其中，中央

资金到位849.7亿元，到位率为100.7%；地方配套资金到位402.1

亿元，到位率为 93.8%。

其中，重大水利工程投资已到位 954.6 亿元，资金到位率

95.8%。其中，中央投资到位 592.7 亿元，到位率 99.3%；地方

配套投资到位 361.9 亿元，到位率 90.5%。

（三）项目开工情况

2015 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 15318

个，较上月增加 32 个，工程开工率 99.3%，较上月增加 2.4%。

其中中央预算内水利投资计划 5075 个，累计开工 5056 个，开工

率 99.6%；中央财政水利专项资金预算 10243 个，累计开工 10147

个，开工率 99.1%。

（四）投资完成情况
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已累计完成 2015 年中央水利建设投资计划 2471.9 亿元，完

成率 94.6%。其中，完成中央投资 1601.8 亿元，完成率 95.9%；

完成地方配套投资 870.1 亿元，完成率 92.2%。当月完成中央投

资计划 243.9 亿元，较上月减少 156.1 亿元，减幅 39.0%。其中，

完成中央投资 162.3 亿元，较上月减少 54.0 亿元，减幅 25.0%；

完成地方配套投资 81.7 亿元，较上月减少 102.2 亿元，减幅

55.6%。

1.中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划

1379.8 亿元，完成率 103.0%。其中，完成中央投资 806.6 亿元，

完成率 97.7%；完成地方配套投资 573.2 亿元，完成率 111.4%。

从项目类别看，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、

水土保持、中型水库、主要支流治理项目的中央投资完成率分别

为 99.7%、96.6%、92.0%、98.3%和 94.4%。分地区中央预算内投

资完成情况见图 2。
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2.中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预

算 1206.9 亿元，完成率 94.8%。其中，完成中央资金 802.5 亿

元，完成率 95.1%；完成地方配套资金 404.4 亿元，完成率 94.3%。

从项目类别看，江河湖库水系综合整治、山洪灾害防治、农田水

利建设和水土保持专项的中央资金完成率分别为 92.0%、97.4%、

95.2%。分地区中央财政专项资金完成情况见图 3。

其中，重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 962.8 亿
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元，投资完成率为 96.6%。其中，完成中央投资 584.4 亿元，完

成率 98.0%；完成地方配套投资 378.4 亿元，完成率 94.6%。从

工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工

程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央

投资完成率分别为 97.2%、96.2%、97.3%、99.0%、99.6%和 98.0%。

二、2014 年中央水利建设投资情况

截至 2015 年 12 月 31 日，纳入月报统计的 2014 年中央水利

建设投资 1604.55 亿元，累计下达项目单位投资 1604.4 亿元，

累计拨付项目单位资金 1599.7 亿元，项目单位累计完成投资

1572.0 亿元，投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为

99.99%、99.7%和 98.0%。


