
一、2016 年中央水利建设投资情况

截至 2016 年 2 月 29 日，2016 年已累计安排中央水利建设

投资 410.8 亿元，全部为中央财政水利专项资金，主要安排抗旱

规划小水库 53.6 亿元、小型农田水利 310.6 亿元、水土保持 18.4

亿元、山洪灾害防治 14.5 亿元、农发资金用于水土保持 4.2 亿

元和农发资金用于中型灌区 9.5 亿元。地方累计分解下达 333.1

亿元、累计拨付项目单位资金 280.1 亿元、累计完成投资 15.5

亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为

81.1%、68.2%和 3.8%。

分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及

完成情况详见附表 1、附表 2。

（一）投资计划分解下达情况

2016 年已安排中央财政水利专项资金预算 474.9 亿元，其

中，中央投资 410.8 亿元，地方配套投资 64.1 亿元。截至 2016
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年 2 月 29 日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划

396.6 亿元，投资分解下达率 83.5%。

其中，中央资金已分解下达 333.1 亿元，分解下达率 81.1%；

地方配套资金已分解下达 63.5 亿元，分解下达率 99.0%。从项

目类别看，抗旱规划小水库、小型农田水利、水土保持、山洪灾

害防治、农发资金用于水土保持和农发资金用于中型灌区中央投

资分解下达率分别为 95.9%、81.9%、79.5%、74.4%、21.8%和

10.8%。

（二）资金到位情况

2016 年中央财政水利专项资金预算已拨付项目单位 324.3

亿元，资金到位率 68.3%。其中，中央投资到位 280.1 亿元，到

位率 68.2%；地方配套投资到位 44.2 亿元，到位率 69.0%。

从项目类别看，抗旱规划小水库、小型农田水利、水土保持、

山洪灾害防治、农发资金用于水土保持和农发资金用于中型灌区

中央投资到位率分别为 88.2%、67.3%、69.5%、65.8%、13.1%和

8.0%。

（三）项目开工情况

2016 年中央财政水利投资计划已分解落实水利建设项目

5062 个，累计开工 1412 个，开工率 27.9%。

（四）投资完成情况

已累计完成中央财政水利专项资金预算 16.9 亿元，完成率

3.5%。其中，完成中央资金 15.5 亿元，完成率 3.8%；完成地方
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配套资金 1.4 亿元，完成率 2.1%。从项目类别看，抗旱规划小

水库、小型农田水利、水土保持、山洪灾害防治、农发资金用于

水土保持和农发资金用于中型灌区中央投资完成率分别为7.9%、

3.5%、0.9%、1.3%、0.2%和 1.0%。

二、2015 年中央水利建设投资情况

截至 2016 年 2 月 29 日，纳入月报统计的 2015 年中央水利

建设投资 1683.3 亿元，已累计下达中央水利建设投资 1669.9 亿

元（不含未到位的水利建设基金 13.4 亿元）,地方累计分解下达

1669.9 亿元、累计拨付项目单位资金 1671.5 亿元、累计完成投

资 1629.5 亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成

率分别为 100.0%、100.0%和 97.6%。


