
一、2016 年中央水利建设投资情况

截至 2016 年 5月 31 日， 2016 年已累计安排中央水利建设

投资 1083.22 亿元，其中中央预算内水利建设投资 515.75 亿元，

主要安排重大水利工程 484.86 亿元，大中型病险水库（闸）除

险加固 2.27 亿元，中型水库等 8.76 亿元，主要支流治理 7.07

亿元，行业能力建设 12.79 亿元；中央财政水利专项资金 567.47

亿元，主要安排江河湖库水系综合整治 155.0 亿元、小型农田水

利 364.47 亿元、水土保持 33.0 亿元和山洪灾害防治 15.0 亿元。

中央投资地方已累计分解下达 936.3 亿元、累计拨付项目单

位资金 689.1 亿元、累计完成投资 270.4 亿元，中央投资分解下

达率、资金到位率、投资完成率分别为 86.4%、63.6%和 25.0%。

分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及完成

情况详见附表 1、附表 2。

（一）投资计划分解下达情况
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2016 年已安排中央水利建设投资计划 1593.5 亿元，其中，

中央投资 1083.2 亿元，地方配套投资 510.3 亿元。截至 2016 年

5月31日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划1444.9

亿元，投资计划分解下达率 90.7%，其中中央投资下达率为 86.4%

（分地区见图 1）。

1.中央预算内投资。2016 年已安排中央预算内水利投资计

划916.4亿元（中央投资515.8亿元，地方配套投资400.6亿元），

地方已分解下达 914.9 亿元,分解下达率 99.9%。其中，中央投

资已分解下达 515.8 亿元，分解下达率 100%；地方配套投资已

分解下达 399.2 亿元，分解下达率 99.6%。

其中，重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 881.4 亿

元（中央投资 484.9 亿元，地方配套投资 396.5 亿元），地方已

分解下达 881.4 亿元，分解下达率 100%。

2.中央财政专项资金。2016 年中央财政水利专项资金预算

677.2 亿元（中央资金 567.5 亿元，地方配套资金 109.7 亿元），
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已分解下达 529.9 亿元，分解下达率 78.3%。其中，中央资金已

分解下达 420.6 亿元，分解下达率 74.1%；地方配套资金已分解

下达 109.3 亿元，分解下达率 99.7%。从项目类别看，江河湖库

水系综合整治、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目中

央资金分解下达率分别为 50.6%、100%、59.5%和 94.1%。

（二）资金到位情况

2016 年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位 1000.9

亿元，资金到位率 62.8%。其中，中央投资到位 689.1 亿元，到

位率 63.6%；地方配套投资到位 311.8 亿元，到位率 61.1%。

1.中央预算内投资。2016 年中央预算内水利投资计划已拨

付项目单位 527.0 亿元，资金到位率 57.5%。其中中央投资到位

304.4 亿元，到位率 59.0%；地方配套投资到位 222.6 亿元，到

位率 55.6%。

重大水利工程投资已到位 509.0 亿元，资金到位率 57.7%。

其中，中央投资到位 287.6 亿元，到位率 59.3%；地方配套投资

到位 221.4 亿元，到位率 55.8%。

2.中央财政专项资金。2016 年中央财政水利专项资金预算

已拨付项目单位 474.0 亿元，资金到位率 70.0%。其中，中央资

金到位 384.8 亿元，到位率 67.8%；地方配套资金到位 89.2 亿

元，到位率 81.3%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、小

型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目中央资金到位率分别

为 41.8%、79.2%、57.3%和 82.8%。
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（三）项目开工情况

2016 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 6866

个，较上月增加 711 个，工程开工率 68.6%，较上月增加 10.7

个百分点。其中中央预算内水利投资计划 379 个，累计开工 208

个，开工率 54.9%；中央财政水利专项资金预算 6487 个，累计

开工 4502 个，开工率 69.4%。

（四）投资完成情况

已累计完成 2016 年中央水利建设投资计划 370.3 亿元，完

成率 23.2%。其中，完成中央投资 270.4 亿元，完成率 25.0%；

完成地方配套投资 99.95 亿元，完成率 19.6%。当月完成中央投

资计划 168.6 亿元，较上月增加 30 亿元，增幅 21.6%。

1.中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划

210.6 亿元，完成率 23.0%。其中，完成中央投资 135.4 亿元，

完成率 26.3%；完成地方配套投资 75.2 亿元，完成率 18.8%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 201.8 亿元，投
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资完成率为 23.0%。其中，完成中央投资 127.6 亿元，完成率

26.3%；完成地方配套投资 74.2 亿元，完成率 18.7%。从工程类

别看，大中型灌区续建配套、重大引调水工程、重点水源工程、

江河湖泊治理骨干工程、新建灌区工程及其他工程中央投资完成

率分别为 11.6%、32.4%、27.0%、29.3%、26.2%和 21.6%。

2.中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预

算 159.7 亿元，完成率 23.6%。其中，完成中央资金 135.0 亿元，

完成率 23.8%；完成地方配套资金 24.7 亿元，完成率 22.5%。从

项目类别看，江河湖库水系综合整治、小型农田水利、水土保持

和山洪灾害防治项目的中央资金完成率分别为 18.4%、27.1%、

13.8%和 21.1%。

二、2015 年中央水利建设投资情况

截至 2016 年 5月 31 日，纳入月报统计的 2015 年中央水利

建设投资 1683.3 亿元，已累计下达中央水利建设投资 1669.9 亿

元（不含未到位的水利建设基金 13.4 亿元）,地方累计分解下达

1669.9 亿元、累计拨付项目单位资金 1671.5 亿元、累计完成投

资 1658.0 亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成

率分别为 100.0%、100.0%和 99.3%。


