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本期通报的范围是列入各省一般小（2）型病险水库除

险加固规划的项目前期工作进展和投资情况。通报数据来

源于《全国病险水库除险加固项目投资计划管理系统》（二

期）各地填报截至 2014年 3 月底的数据。

一、一般小（2）型病险水库除险加固工作进展情况

根据各地上报情况，规划内 25227座一般小（2）型项

目安全鉴定已完成 19606座,占总数的 77.7%；初步设计批

复已完成 15899 座，占总数的 63.0%。已下达资金 161.46

亿元，已到位资金 131.07亿元，占已下达资金的 81.2%；

已完成 119.27亿元，占已下达资金的 73.9%。已开工的项

目数为 11992座，占总数的 47.5%；全面或主体完工的项目

数为 9747座，占总数的 38.6%；竣工或投运验收的项目数

为 6065 座，占总数的 24.0%。

1、 初设批复完成情况



项目初设批复完成比例达到 40%以上的省份有：北京

（100%）、内蒙古（100%）、江苏（100%）、浙江（100%）、

海南（100%）、四川（100%）、宁夏（100%）、大连（100%）、

青岛（100%）、宁波（100%）、厦门（100%）、贵州（98.3%）、

陕西（97.6%）、湖北（92.8%）、河北（92.2%）、广东（89.7%）、

河南（88.4%）、山西（81.8%）、重庆（80.7%）、辽宁（77.5%）、

甘肃（75.7%）、江西（74.9%）、云南（73.7%）、广西（73.3%）、

山东（52.5%）、青海（50%）、安徽（47.7%）、福建（46.9%）、

吉林（44.6%）等 29省（自治区、直辖市、计划单列市）；

规划项目初设批复完成比例低于 40%的省份有：黑龙江

（13.5%）、湖南（24.3%）等 2 省。

2、各地开工建设情况

项目开工率在 40%以上的省份有：北京（100%）、江

苏（100%）、浙江（100%）、四川（100%）、宁夏（100%）、

青岛（100%）、宁波（100%）、厦门（100%）、贵州（98.3%）、

海南（90%）、甘肃（75.7%）、陕西（73.2%）、重庆（68.6%）、

江西（67.4%）、广东（64.3%）、大连（64.3%）、湖北（63.5%）、

云南（61.5%）、山西（52.7%）、山东（52.5%）、安徽（47.7%）、

河北（46.3%）、内蒙古（45.5%）、福建（43.6%）、辽宁

（43.1%）、广西（42.8%）、河南（41%）、吉林（40.6%）

等 28省（自治区、直辖市、计划单列市）。开工率低于 40%



的省份为：黑龙江（0%）、湖南（2.9%）、青海（22.2%）

等 3 省（自治区）。

3、全面或主体完工情况

全面或主体完工率在40%以上的省份有：北京（100%）、

江苏（100%）、浙江（100%）、青岛（100%）、厦门（100%）、

四川（95%）、宁波（77.4%）、甘肃（73%）、宁夏（69.2%）、

贵州（67.3%）、大连（64.3%）、重庆（63.7%）、海南（53.5%）、

江西（50.8%）、云南（49.8%）、湖北（49%）、安徽（45%）、

河北（44.8%）、福建（43.5%）、广东（41.9%）、广西（41.3%）、

山东（41%）、吉林（40.6%）等 23省（自治区、直辖市、

计划单列市）。完工率低于 40%的省份为：黑龙江（0%）、

湖南（0%）、青海（11.1%）、辽宁（15.7%）、内蒙古（16.7%）、

陕西（24.4%）、河南（34.1%）、山西（38.2%）等 8省（自

治区）。

4、竣工或投运验收情况

竣工或投运验收率达到 40%以上的省份有：江苏

（100%）、青岛（100%）、厦门（100%）、大连（64.3%）、

重庆（58.3%）、四川（50%）、贵州（48.4%）、云南（46.5%）、

湖北（44.6%）、山东（40.7%）、浙江（40%）等 11省（直

辖市、计划单列市）。验收率为 0%的省份还有 7 个。

二、中央财政专项资金分解下达详情填报进展情况



根据要求，各地需尽快填报自 2007年以来用于小型病

险水库除险加固的中央财政专项资金详细分解下达情况。

从各地填报情况来看，《全国病险水库除险加固专项规划》

（以下简称《专项规划》）、《东部地区重点小型病险水

库除险加固规划》（以下简称《东部小型规划》）、《重

点小型规划》和《重点小（2）型规划》项目总数为 27217

座，目前已填写分解详情的项目数为 27162 座，总体完成

比例为 99.8%。江西、海南等省份尚有相关批次个别项目分

解下达情况未填报。

三、下一步工作要求

1、甘肃省仍有 4座重点小（2）型病险水库未完工，

请在确保工程质量的前提下加快项目建设进度，争取早日

完成规划任务。同时，各地需抓紧组织开展已完工项目的

竣工验收工作。

2、仍有黑龙江、湖南、青海、辽宁、内蒙古、陕西、

河南、山西等 8省（自治区）一般小（2）型病险水库除

险加固工作未达到在 2013年底完成本地区规划内 40%项

目建设任务的目标要求，尤其是黑龙江、湖南等省份完工

率为 0。请有关省份在确保工程质量的前提下加快项目建

设进度，进一步加快推进一般小（2）型病险水库除险加固

各项工作。



3、对于在有关工作中进度滞后的省份，将视情况暂停

有关省份的重点水利项目技术审查和审批等工作，同时调

减 2014年该省份其他水利工程年度中央补助投资。

发送：水利部部领导；财政部部领导；水利部病险水库除险加固领导小组成员单

位；各省（自治区、直辖市、计划单列市）人民政府办公厅，新疆生产建设兵团

办公厅；水利部各流域机构，各省（自治区、直辖市、计划单列市）水利（务）

厅（局）、财政厅（局），新疆生产建设兵团水利局、财务局。

共印 160 份
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