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（全国小型病险水库除险加固工程进展情况通报 2014-5） 

2014 年第 14 期 

水利部规划计划司   
财政部经济建设司   
水利部建设与管理司                                   2014 年 5 月 13 日                                   
 

本期通报的范围是列入各省一般小（2）型病险水库除

险加固规划的项目前期工作进展和投资情况。通报数据来

源于《全国病险水库除险加固项目投资计划管理系统》（二

期）各地填报截至 2014 年 4 月底的数据。 

一、一般小（2）型病险水库除险加固工作进展情况 

根据各地上报情况，规划内 25227 座一般小（2）型项

目安全鉴定已完成 20109 座,占总数的 79.7%；初步设计批

复已完成 16539 座，占总数的 65.6%。已下达资金 167.71

亿元，已到位资金 139.96 亿元，占已下达资金的 83.5%；

已完成 124.53 亿元，占已下达资金的 74.3%。已开工的项

目数为 12905 座，占总数的 51.2%；全面或主体完工的项目

数为 10240 座，占总数的 40.6%；竣工或投运验收的项目数

为 6543 座，占总数的 25.9%。 

1、 初设批复完成情况 
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项目初设批复完成比例达到 40%以上的省份有：北京

（100%）、江苏（100%）、浙江（100%）、广东（100%）、

海南（100%）、四川（100%）、贵州（100%）、陕西（100%）、

宁夏（100%）、大连（100%）、青岛（100%）、宁波（100%）、

厦门（100%）、湖北（98.1%）、河北（93.3%）、河南（88.6%）、

广西（83.3%）、重庆（82.8%）、山西（81.8%）、江西（79.5%）、

辽宁（77.5%）、内蒙古（77.3%）、甘肃（75.7%）、云南

（73.7%）、山东（57.7%）、福建（51.2%）、吉林（51.1%）、

青海（50%）、安徽（48%）等 29 省（自治区、直辖市、

计划单列市）；规划项目初设批复完成比例低于 40%的省

份有：黑龙江（13.5%）、湖南（24.3%）等 2 省。 

2、各地开工建设情况 

项目开工率在 40%以上的省份有：北京（100%）、江

苏（100%）、浙江（100%）、海南（100%）、四川（100%）、

贵州（100%）、宁夏（100%）、青岛（100%）、宁波（100%）、

厦门（100%）、广东（89.7%）、甘肃（75.7%）、湖北（75.4%）、

陕西（73.2%）、江西（70.2%）、重庆（70%）、河北（69.4%）、

山西（64.5%）、大连（64.3%）、云南（62.4%）、山东（57%）、

广西（53.9%）、安徽（48%）、内蒙古（45.5%）、福建

（44.1%）、辽宁（43.1%）、吉林（42.6%）、河南（41.2%）

等 28 省（自治区、直辖市、计划单列市）。开工率低于 40%
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的省份为：黑龙江（0%）、湖南（2.9%）、青海（27.8%）

等 3 省（自治区）。 

3、全面或主体完工情况 

全面或主体完工率在 40%以上的省份有：北京

（100%）、江苏（100%）、浙江（100%）、四川（100%）、

青岛（100%）、厦门（100%）、贵州（80.5%）、宁波（77.4%）、

甘肃（73%）、宁夏（69.2%）、重庆（67.4%）、大连（64.3%）、

湖北（60.2%）、海南（55.3%）、江西（52.9%）、云南（50.1%）、

山西（47.3%）、安徽（45.2%）、河北（44.8%）、广东（44.8%）、

福建（43.5%）、广西（42.8%）、山东（41%）、吉林（40.6%）

等 24 省（自治区、直辖市、计划单列市）。完工率低于 40%

的省份为：黑龙江（0%）、湖南（0%）、青海（11.1%）、

辽宁（15.7%）、内蒙古（16.7%）、陕西（29.3%）、河南 

（36.7%）等 7 省（自治区）。 

4、竣工或投运验收情况 

竣工或投运验收率达到 40%以上的省份有：江苏

（100%）、青岛（100%）、厦门（100%）、大连（64.3%）、

重庆（62.1%）、贵州（60.7%）、四川（54%）、宁波（51.6%）、

湖北（47.6%）、云南（47.1%）、山西（40.9%）、山东（40.7%）、

浙江（40%）等 13 省（直辖市、计划单列市）。验收率为

0%的省份还有 7 个。 

二、中央财政专项资金分解下达详情填报进展情况 
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根据要求，各地需尽快填报自 2007 年以来用于小型病

险水库除险加固的中央财政专项资金详细分解下达情况。

从各地填报情况来看，《全国病险水库除险加固专项规划》

（以下简称《专项规划》）、《东部地区重点小型病险水

库除险加固规划》（以下简称《东部小型规划》）、《重

点小型规划》和《重点小（2）型规划》项目总数为 27217

座，目前已填写分解详情的项目数为 27162 座，总体完成

比例为 99.8%。江西、海南等省份尚有相关批次个别项目分

解下达情况未填报。 

三、下一步工作要求 

1、甘肃省仍有 4 座重点小（2）型病险水库未完工，

请在确保工程质量的前提下加快项目建设进度，争取早日

完成规划任务。同时，各地需抓紧组织开展已完工项目的

竣工验收工作。 

2、仍有黑龙江、湖南、青海、辽宁、内蒙古、陕西、

河南等 7 省（自治区）一般小（2）型病险水库除险加固工

作未达到在 2013 年底完成本地区规划内 40%项目建设任务

的目标要求，尤其是黑龙江、湖南等省份完工率为 0。请有

关省份在确保工程质量的前提下加快项目建设进度，进一

步加快推进一般小（2）型病险水库除险加固各项工作。 
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3、对于在有关工作中进度滞后的省份，将视情况暂停

有关省份的重点水利项目技术审查和审批等工作，同时调

减 2014 年该省份其他水利工程年度中央补助投资。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发送：水利部部领导；财政部部领导；水利部病险水库除险加固领导小组成员单

位；各省（自治区、直辖市、计划单列市）人民政府办公厅，新疆生产建设兵团

办公厅；水利部各流域机构，各省（自治区、直辖市、计划单列市）水利（务）

厅（局）、财政厅（局），新疆生产建设兵团水利局、财务局。 

共印 160 份 

 


