
截至 2015 年 1 月 31 日，2014 年已累计安排中央水利建设

投资计划 1627.15 亿元，其中中央预算内水利建设投资计划

789.61 亿元，主要安排农村饮水安全工程 240.5 亿元、大中型

病险水库（闸）除险加固 25 亿元、灌区建设与节水改造 100 亿

元和重大水利工程 424.11 亿元；中央财政水利专项资金预算

837.53 亿元，主要安排中小河流治理 215 亿元、小型病险水库

除险加固 113.0 亿元、小型农田水利建设 378.09 亿元、水土保

持 18 亿元、农村水电增效扩容 50.06 亿元、山洪灾害防治 43 亿

元、农业综合开发水土保持 6.36 亿元、中型灌区节水配套改造

14.02 亿元。 

纳入月报统计的 2014 年中央水利建设投资 1603.76 亿元，

不包括农业综合开发水土保持、中型灌区节水配套改造和下达农

垦的小型农田水利建设等项目投资 23.39 亿元。截至 2015 年 2

月 28 日，累计下达项目单位投资计划 1586.1 亿元，累计拨付项

目单位资金 1554.9 亿元，项目单位累计完成投资 1156.7 亿元，
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投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为 98.9%、97.0%和

72.1%。北京、内蒙古、黑龙江、海南、青海、宁夏、大连、厦

门等地投资完成率低于 60%。分项目类型、分地区中央水利建设

投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。 

一、投资计划下达情况 

2014 年中央预算内水利投资计划 789.6 亿元，要求地方配

套投资 799.7 亿元。已下达项目单位中央投资 789.1 亿元、地方

配套投资 853.2 亿元，投资计划下达率分别为 99.9%和 106.7%。

在中央预算内水利投资计划中，农村饮水安全、大中型病险水库

（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目的下

达率分别为 100%、100.7%、99.6%和 99.9%。 

2014 年中央财政水利专项资金预算 814.2 亿元，要求地方

配套投资 364.3 亿元。已分解下达项目单位中央财政水利专项资

金预算 796.9 亿元，预算分解下达率为 97.9%。其中，中小河流

治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持、

农村水电增效扩容改造和山洪灾害防治项目的预算分解下达率

分别为 100.0%、94.0%、98.0%、99.1%、97.3%和 91.3%。 

二、资金到位情况 

2014 年中央预算内水利建设投资计划，已拨付项目单位中

央投资 778.5 亿元、地方配套投资 658.9 亿元，到位率分别为

98.6%和 82.4%。 

在地方配套投资中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）
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除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目分别拨付到

位资金 114.3 亿元、14.6 亿元、47.4 亿元和 482.5 亿元，到位

率分别为 115.2%、85.6%、70.3%和 78.3%。中央预算内投资项目

各地配套投资到位情况，见图 1。 

图1  2014年中央预算内投资地方配套投资拨付率
（按地区分）
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2014 年中央财政水利专项资金预算，已拨付项目单位中央资

金 776.4 亿元，资金到位率为 95.4%；已拨付项目单位配套资金

339.5 亿元，资金到位率为 93.2%。中央财政专项资金项目各地

落实配套资金的到位情况，见图 2。 
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图2  2014年中央财政水利专项地方配套投资拨付率
（按地区分）
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三、项目开工情况 

2014 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 15489

个，其中中央预算内水利投资计划 5038 个，累计开工 4486 个，

开工率 89.0%；中央财政水利专项资金预算 10451 个，累计开工

8865 个，开工率 84.8%。 

四、投资完成情况 

2014 年中央预算内水利投资计划，已累计完成投资 1215.0

亿元。其中，中央投资 628.7 亿元，地方配套投资 586.3 亿元，

完成率分别为 79.6%和 73.3%。在完成的中央投资中，农村饮水

安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节

水改造工程、重大水利工程项目的完成率分别为 97.7%、75.7%、

54.1%和 75.6%。各地中央预算内投资完成情况，见图 3。 

图3  2014年中央预算内投资中央投资完成率
（按地区分）
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2014 年中央财政水利专项资金预算，已累计完成投资 778.3

亿元。其中，中央资金 527.9 亿元，地方配套资金 250.4 亿元，

完成率分别为 64.8%和 68.7%。在完成的中央资金中，中小河流

治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设项目、水土保
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持、农村水电增效扩容和山洪灾害防治项目的完成率分别为

84.7%、42.7%、59.6%、65.6%、83.6%和 47.7%。各地中央财政

专项资金完成情况，见图 4。 
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图4  2014年中央财政水利专项投资完成率
（按地区分）

 
 

五、工程进展情况 

2014 年中央水利建设投资累计完成土方 15.4 亿立方米，石

方 4.9 亿立方米，砼 3660.0 万立方米，金属结构 48.2 万吨。累

计新建及加固堤防长度 4891 公里，清淤疏浚和岸线整治河道

6344 公里，治理水土流失面积 4490 平方公里。 
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