
一、2014 年中央水利建设投资情况 

截至 2015 年 1 月 31 日，2014 年已累计安排中央水利建设

投资计划 1627.15 亿元，其中中央预算内水利建设投资计划

789.61 亿元，主要安排农村饮水安全工程 240.5 亿元、大中型

病险水库（闸）除险加固 25 亿元、灌区建设与节水改造 100 亿

元和重大水利工程 424.11 亿元；中央财政水利专项资金预算

837.53 亿元，主要安排中小河流治理 215 亿元、小型病险水库

除险加固 113.0 亿元、小型农田水利建设 378.09 亿元、水土保

持 18 亿元、农村水电增效扩容 50.06 亿元、山洪灾害防治 43 亿

元、农业综合开发水土保持 6.36 亿元、中型灌区节水配套改造

14.02 亿元。 

纳入月报统计的 2014 年中央水利建设投资 1603.76 亿元，

不包括农业综合开发水土保持、中型灌区节水配套改造和下达农

垦的小型农田水利建设等项目投资 23.39 亿元。截至 2015 年 3
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月 31 日，累计下达项目单位投资计划 1597.3 亿元，累计拨付项

目单位资金 1570.9 亿元，项目单位累计完成投资 1264.0 亿元，

投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.6%、98.0%和

78.8%。北京、内蒙古、黑龙江、海南、青海、大连、厦门等地

投资完成率低于 60%。分项目类型、分地区中央水利建设投资及

配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。 

（一）投资计划下达情况 

2014 年中央预算内水利投资计划 789.6 亿元，要求地方配

套投资 799.7 亿元。已下达项目单位中央投资 792.2 亿元、地方

配套投资 856.4 亿元，投资计划下达率分别为 100.3%和 107.1%。

在中央预算内水利投资计划中，农村饮水安全、大中型病险水库

（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目的下

达率分别为 100%、100.7%、99.6%和 100.7%。 

2014 年中央财政水利专项资金预算 814.2 亿元，要求地方

配套投资 366.8 亿元。已分解下达项目单位中央财政水利专项资

金预算 805.1 亿元，预算分解下达率为 98.9%。其中，中小河流

治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持、

农村水电增效扩容改造和山洪灾害防治项目的预算分解下达率

分别为 101.2%、98.0%、98.2%、100%、97.7%和 95.7%。 

（二）资金到位情况 

2014 年中央预算内水利建设投资计划，已拨付项目单位中

央投资 783.3 亿元、地方配套投资 671.8 亿元，到位率分别为
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99.2%和 84.0%。 

在地方配套投资中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）

除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目分别拨付到

位资金 115.0 亿元、14.8 亿元、48.8 亿元和 493.1 亿元，到位

率分别为 115.9%、87.3%、72.4%和 80.0%。中央预算内投资项目

各地配套投资到位情况，见图 1。 

图1  2014年中央预算内投资地方配套投资拨付率
（按地区分）
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2014 年中央财政水利专项资金预算，已拨付项目单位中央资

金 787.6 亿元，资金到位率为 96.7%；已拨付项目单位配套资金

345.4 亿元，资金到位率为 94.2%。中央财政专项资金项目各地

落实配套资金的到位情况，见图 2。 
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图2  2014年中央财政水利专项地方配套投资拨付率
（按地区分）

 

（三）项目开工情况 

2014 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 15759

个，其中中央预算内水利投资计划 5048 个，累计开工 4624 个，

开工率 91.6%；中央财政水利专项资金预算 10711 个，累计开工

9504 个，开工率 88.7%。 

（四）投资完成情况 

2014 年中央预算内水利投资计划，已累计完成投资 1283.5

亿元。其中，中央投资 656.9 亿元，地方配套投资 626.6 亿元，

完成率分别为 83.2%和 78.4%。在完成的中央投资中，农村饮水

安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节

水改造工程、重大水利工程项目的完成率分别为 98.3%、83.1%、

62.8%和 79.4%。各地中央预算内投资完成情况，见图 3。 
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图3  2014年中央预算内投资中央投资完成率
（按地区分）
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2014 年中央财政水利专项资金预算，已累计完成投资 886.3

亿元。其中，中央资金 607.1 亿元，地方配套资金 279.2 亿元，

完成率分别为 74.6%和 76.1%。在完成的中央资金中，中小河流

治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设项目、水土保

持、农村水电增效扩容和山洪灾害防治项目的完成率分别为

88.2%、57.2%、72.3%、74.2%、88.8%和 55.7%。各地中央财政

专项资金完成情况，见图 4。 
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图4  2014年中央财政水利专项投资完成率
（按地区分）

 

（五）工程进展情况 

2014 年中央水利建设投资累计完成土方 17.6 亿立方米，石

方 4.6 亿立方米，砼 4206.2 万立方米，金属结构 57.5 万吨。累

计新建及加固堤防长度 5104 公里，清淤疏浚和岸线整治河道
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7303 公里，治理水土流失面积 4874 平方公里。 

二、2015 年中央水利建设投资情况 

截至 2015 年 3 月 31 日，2015 年已累计安排中央水利建设

投资计划 556.58 亿元，其中中央预算内水利建设投资计划

220.25 亿元，主要安排农村饮水安全工程 215.10 亿元，行业能

力建设 5.15 亿元；中央财政水利专项资金预算 336.33 亿元，主

要安排江河湖库水系综合整治 146.67 亿元（其中抗旱规划小水

库建设 50 亿元、新出险小水库除险加固 45.99 亿元、中小河流

治理 50.68 亿元），小型农田水利 131.57 亿元，水土保持 18 亿

元，山洪灾害 40.09 亿元。 

根据全国上报数据，2015 年累计分解下达中央投资计划和

地方配套投资计划分别为 355.9 亿元和 138.7 亿元，中央投资计

划分解下达率为 63.9%；中央投资计划已完成 35.4 亿元，完成

率为 6.4%。  
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