
据统计，截至 2015年 12月 10日，中央水利建设投资完成

情况如下：

一、2015 年投资计划完成情况

2015年已安排中央水利建设投资计划 2625.9亿元，其中，

中央投资 1683.3亿元，地方配套投资 942.6亿元。各地累计完

成年度中央投资计划 2357.6亿元，投资完成率 90.2%，较 11月

底增加 5.3个百分点。其中完成中央投资 1502.0亿元，投资完

成率为 89.9%，较 11月底增加 4.4个百分点；完成地方配套投

资 855.6亿元，投资完成率为 90.8%，较 11月底增加 7.1个百

分点。12月上旬完成 129.6亿元，其中，完成中央投资 62.5亿

元，完成地方配套投资 67.1亿元。

年度中央投资计划完成率前 5位的地区有：天津、浙江、黑

龙江、青海和兵团；后 5位的地区是：四川、广西、广东、海南

和江西。其中，重大水利工程中央投资计划完成率前 5位的地区
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有天津、河北、海南、湖南、黑龙江；后 5位的地区是：湖北、

陕西、内蒙古、甘肃和江西。

二、中央投资完成情况

截至2015年12月10日，已累计完成2015年中央投资1502.0

亿元，完成率 89.9%。中央投资完成率较高的地区有黑龙江、大

连、江苏、浙江、上海和山东，较低省份有：厦门、河北、陕西、

广西和海南。
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1.中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划

1278.3 亿元，完成率 95.4%。其中，完成中央投资 764.5 亿元，

完成率 92.6%；完成地方配套投资 513.8 亿元，完成率 99.9%。

从项目类别看，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、

水土保持、中型水库、主要支流治理项目的中央投资完成率分别

为 98.5%、88.1%、83.8%、95.3%和 87.5%。本旬中央投资完成率

增长较快的项目类型是重点水源、水利血防和海堤建设。分地区

中央预算内投资完成情况见图 3。

2.中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预

算 1079.4 亿元，完成率 84.8%。其中，完成中央资金 737.6 亿

元，完成率 87.4%；完成地方配套资金 341.8 亿元，完成率 79.8%。

从项目类别看，江河湖库水系综合整治、农田水利建设和水土保

持专项、山洪灾害防治项目的中央资金完成率分别为 84.8%、

85.2%、86.2%。本旬中央投资完成率增长较快的项目类型是小型
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农田水利建设、水土保持和抗旱规划小水库建设。分地区中央财

政专项资金完成情况见图 4。

三、重大水利工程投资完成情况

截至 2015 年 12 月 10 日，重大水利工程已累计完成年度中

央水利投资计划 890.40 亿元，投资完成率为 89.4%，较 11 月底

增加 7.8 个百分点。其中，完成中央投资 550.63 亿元，完成率

92.3%，较 11 月底增加 5.9 个百分点；完成地方配套投资 339.77

亿元，完成率 85.0%，较 11 月底增加 10.8 个百分点。从工程类

别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江

河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完

成率分别为 93.0%、87.2%、87.5%、92.5%、97.1%和 94.2%，较

11 月底分别增加 4.3、5.0、25.1、5.6、1.3 和 3.2 个百分点。


